

공약사항 추진상황

분야	안전하고 쾌적한 녹색중구	관리번호	4-3-②
-----------	----------------------	-------------	--------------

공약명 (세부사업명)	재난·재해 예방 (②풍수해 예방)							
주관부서 ☎ 2896	부 서	안전총괄과	협조부서					
	담 당	재해복구						
	담당자	문조연						
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 지속사업		사업주체	<input type="checkbox"/> 자체사업 <input checked="" type="checkbox"/> 시책사업 <input type="checkbox"/> 국책사업				
기간구분	<input checked="" type="checkbox"/> 단기사업 <input type="checkbox"/> 중·장기사업		완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기외				
이 행 도	<input type="checkbox"/> 이행완료 <input checked="" type="checkbox"/> 이행후 계속추진 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진			진 도 율	38 %			
추진기간 (임기내)	2018년 ~ 2022년		소요예산 (백만원)	계	국비	시비	구비	기타
				4,288	524	2,148	1,616	-

· 태풍이나 집중호우에 대비하여 각종 시설물 점검정비와 방재물자 사전확보, 유관기관 및 민간단체와 협조체계 구축등 여름철 자연재난에 철저히 대비하고자함

I. 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업규모 : 사업비 4,288백만원
[국비 524백만원, 시비 2,148백만원, 구비 1,616백만원]
- 추진근거 : 재난 및 안전관리기본법 제25조의 2(재난관리책임기관의 장의 재난예방조치)
자연재해대책법 제3조(국가 및 재난관리책임기관의 책무 등)
- 사업내용 :
 - 신속한 대응태세 유지 및 기상상황에 따른 단계별 비상근무 체계확립
 - 방재물자 확보, 유관기관 및 민간단체와 협조체계 구축
 - 방재시설 점검·정비
 - 하수도 시설 신설 및 유지관리(노후관로 교체 및 준설 등)

II. 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 재원	계	임 기 중 투 자 계 획						임기이후
		소계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	4,288	4,288	2,473	843	324	324	324	-
국 비	524	524	524	-	-	-	-	-
시 비	2,148	2,148	1,629	519	-	-	-	-
구 비	1,616	1,616	320	324	324	324	324	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

III. 그간의 추진실적

- 여름철 대책기간 상황관리 실시 : 2018.7.1. ~ 10.15.
- 태풍 및 호우 대비 상황판단회의·비상근무 실시
 - 6회(태풍 : 2018.7.3./8.20./10.6. 호우주의보 : 2018.8.10./8.26./9.4.)
- 호우 대비 불법맨홀덮개 제거 및 악취방지뚜껑 설치 : 2018.6.21. ~ 6.25.
- 수방자재함 32개소 설치·운영 : 2018.7.1. ~ 11.1.
- 풍수해 재난 현장조치 행동매뉴얼 수정·보완 : 2018.7.20.
- 2018년도 풍수해 대비 하수관로 기계준설 및 정산(4차) : 2018.7.31.
- 태풍 솔릭 대비 기관장 현장점검 : 2018.8.23.
 - 여름철 재해 취약지(급경사지, 배수불량지, 배수펌프장) 방문 및 점검 실시
- 2018년도 풍수해 대비 하수관로 기계준설 및 정산(5차) : 2018.9.17.
- 호우 대비 급경사지 긴급안전점검 : 2018.9.14. ~ 9.20.
- 배수펌프장 원격감시시스템 구축 : 2018.10.18.
- 저지대배수불량지 수중펌프 추가설치 : 2018.11.15.
- 풍수해보험 가입자(차상위계층, 기초수급자) 보험료 1차 지원 : 2018.11.22.
- 2018년도 하수도 긴급보수공사 작업 및 정산(4차) : 2018.11.23.
- 관리 사각지대 급경사지 일제조사 : 2018.11.28. ~ 12.4.
- 2018년도 풍수해 대비 하수관로 기계준설 및 정산(6차) : 2018.11.30.
- 배수펌프장 모바일감시제어시스템 설치 : 2018.12.13.
- 2018년도 하수도 긴급보수공사 작업 및 정산(5차) : 2018.12.17.
- 2018년도 풍수해 대비 하수관로 기계준설 및 정산(7차) : 2018.12.20.
- 풍수해보험 가입자(차상위계층, 기초수급자) 보험료 2차 지원 : 2018.12.24.
- 풍수해 재난 현장조치 행동매뉴얼 수정·보완 : 2019.2.16.
- 해빙기 급경사지 안전점검 : 2019.2.11. ~ 2.28.
- 배수펌프장(동인지하차도,신천푸른다리) 자동제어반 제작·설치 : 2019.2.12.

- 민·관·군 협력체계 구축 간담회 실시 : 2019.3.15.
- 동덕로 하수관거 추가설치공사 완료 : 2019.3.20.
 - 사업비 1,583백만원(국비 524백만원, 시비 1,059백만원)
 - 사업기간 : 2018.7.1. ~ 2019.3.20.
 - 공사개요 : 연장 818m(BOX1.5×1.5m, D1200mm)
- 수방자재함 32개소 설치 : 2019.3.21.
- 각종 수방장비 정비 : 2019.3.18. ~ 3.20.
 - 모래주머니 1,800개, 삽 207개, 우의 900벌, 재난안전선 6롤 등 정비완료
- 재해예·경보시설(재난방송장비)15개소 정기점검 : 월 1회 실시
- 배수펌프장 및 저지대 펌프 정기점검 : 월 1회 정기점검
- 여름철 대책기간 상황관리 실시 : 2019.5.15. ~
- 호우 대비 상황판단회의·비상근무 실시 : 3회(2019.5.19./6.7./6.29.)
- 수성교 배수펌프장 기존 비상발전기 철거 및 신규 비상발전기 설치 : 2019.4.8.
- 2019년도 풍수해 대비 하수관로 기계준설 및 정산(1차) : 2019.4.8.
- 여름철 자연재난 대비 기관장 현장점검 : 2019.4.10.
 - 여름철 재해 취약지(급경사지, 배수불량지, 배수펌프장) 방문 및 점검 실시
- 풍수해 재난 현장조치 행동매뉴얼 수정·보완 : 2019.4.18.
- 수방작업용 장화 50켤레 구입 : 2019.4.19.
- 풍수해 대비 침수상황 대처 훈련(양수기 작동 교육) : 2019.4.19.
- 2019년도 자연재난유형별 표준행동요령 책자 60부 제작 및 배부 : 2019.5.9.
- 2019년도 풍수해 대비 하수관로 기계준설 및 정산(2차) : 2019.5.13.
- 2019년도 하수도 긴급보수공사 작업 및 정산(1차) : 2019.6.3.
- 우수기 급경사지 안전점검 : 2019.6.3. ~ 6.7.
- 우기대비 배수펌프장 저수조 및 지하차도 배수로 준설 실시 : 2019.5.27. ~ 6.15.
- 풍수해 대비 행동요령 홍보캠페인 실시 : 2019.6.4.
 - 홍보물 배부(행동요령 리플릿 500매 ,우산 500개)
- 지역자율방재단 역량강화교육 : 2019.6.13.
- 2019년도 풍수해 대비 하수관로 기계준설 및 정산(3차) : 2019.6.14.
- 2019년도 하수도 긴급보수공사 작업 및 정산(2차) : 2019.6.26.
- 풍수해 재난 현장조치 행동매뉴얼 수정·보완 : 2019.6.27.
- 2019년도 풍수해 대비 하수관로 기계준설 및 정산(4차) : 2019.6.27.
- 배수펌프장 및 저지대 펌프 수시점검 : 우수기 수시점검

IV. 당해분기 추진실적

- 여름철 대책기간 상황관리 실시 : 2019.7.1.~
- 호우 대비 상황판단회의 · 비상근무 실시
 - 6회(태풍 :2019.7.18~20, 8.5~6, 9.6~7, 9.20~23, 호우주의보 :2019.7.15, 8.21~22)
- 태풍 대비 자체점검 실시(제13호 링링, 제17호 타파, 제18호 미탁)
 - 3회(2019.9.5~6, 9.20, 9.30)
- 풍수해 재난 현장조치 행동매뉴얼 수정 · 보완 : 2019.7.31
- UNDRR(유엔재난위험경감사무국) MCR캠페인(재난에 강하고 지속 가능한 도시 만들기 캠페인) 가입 : 2019.8.7
- 2019년도 풍수해 대비 하수관로 기계준설 및 정산(5차) : 2019.8.12
- 신천푸른다리 배수펌프장 수중펌프정비 : 2019.8.26
- 2019년도 풍수해 대비 하수관로 기계준설 및 정산(6차) : 2019.9.9
- 배수펌프장 및 저지대 펌프 수시점검 : 우수기 수시점검

V. 향후 추진계획

- 여름철 대책기간 상황관리 실시
- 배수펌프장 및 저지대 펌프 정기 및 수시점검 : 월 1회 정기점검(우수기 수시점검)
- 풍수해 대비 행동요령 홍보캠페인 실시
- 풍수해보험 동 담당자 교육 실시
- 풍수해 재난 현장조치 행동매뉴얼 수정 · 보완
- 노후 하수관로 개체 및 준설 등 유지관리